

Ce sprint a pour objectifs :

- 1. Mettre en place un module de sécurité (authentification + autorisation)**
- 2. Mettre en place un module de gestion des événements (CRUD) :**

Créer un module permettant aux collaborateurs de Talan de gérer les événements (création, consultation, modification, suppression), tout en tenant compte de plusieurs dimensions:

- **Public ciblé** (tous les collaborateurs ou groupe spécifique)
- **Type d'événement** (interne ou externe)
- **Réservations associées** (pour les événements internes)

Stack : **Java Spring Boot (Back-end) + Angular (Front-end)**

Méthodologie : **Scrum**

Durée du sprint : **10 jours ouvrés**

Rituels : Daily Meeting, Sprint Review, Sprint Retrospective

Jour	Tâches principales	Stagiaire A	Stagiaire B
Jour 1	⚙️ Sprint Planning + Setup du projet	Setup Backend + Security Planning	Setup Frontend + UI Planning
Jour 2	🔒 Mise en place de Spring Security (JWT)	Implémenter l'authentification backend	Créer pages Login/Register
Jour 3	🔒 Suite sécurité	Ajouter autorisation (roles, accès)	Connexion au backend + tests login
Jour 4	📡 Intégration frontend/backend (auth)	API sécurisées + test token JWT	Gérer token + route guard Angular
Jour 5	✅ Tests finaux + Fix Auth	Tests sécurité, logout, erreurs	Tester UX login/register + messages erreurs
Jour 6	📄 Début module événements	Créer entité, repository, service	Créer composants Angular (liste, détails)
Jour 7	+ CRUD backend (événement)	POST / GET / PUT / DELETE	Afficher liste événements
Jour 8	✏️ CRUD frontend (formulaires)	Affiner DTO + validations	Créer / Modifier événements

Jour 9	 Intégration complète	Tester sécurité + CRUD ensemble	Afficher événements selon rôle
Jour 10	 Sprint Review + Rétrospective	Démo + Code Review	Démo + Code Review